

FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PLANO DE TRABALHO

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: SES-PRC-2026-00909-DM				
Órgão/Entidade: FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				
CNPJ: 60.003.761/0001-29				
Endereço: Av Brigadeiro Faria, 5544				
Município: São José do Rio Preto CEP: 15090000				
Telefone: (17) 3201-5000				
E-mail: diretoria@hospitaldebase.com.br				
CPF	Representante Legal	RG	Cargo	E-mail
86258184804	Horácio José Ramalho	5.138.340-8	Diretor Executivo	diretoria@hospitaldebase.com.br

GESTOR DO CONVÊNIO

CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	E-mail
279.912.728-26	30335973	MARCELO GASPAR DA SILVA	Gestor do Convênio	marcelo.gaspar@hospitaldebase.com.br

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: Banco do Brasil Agência: 3371-5 Número: 7648-1

Praça de Pagamento: AV.ANISIO HADDAD 6951 - JD ACLIMAÇÃO

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso e pagamento das despesas neste convênio.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Missão da Instituição:

Transformar a Saúde Regional por meio da Integração de Assistência, Ensino e Pesquisa.

Histórico da Instituição:

A FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FUNFARME, inscrita no CNPJ: 60.003.761/0001-29, sito à Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 5544, bairro São Pedro no município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, é pessoa jurídica de direito privado, criada pôr escritura pública de 12 de junho de 1967 por seus instituidores, sob a denominação de Fundação Regional de Ensino Superior da Araraquarense - FRESA, duração por tempo indeterminado, sem fim lucrativo e declarada de Utilidade Pública Federal pelo decreto nº 68.453 de 31 de março de 1971, sendo subordinada à legislação vigente, às normas do Estatuto e fiscalização do Ministério Público. É Fundação Privada, sem fins lucrativos, de caráter Filantrópico, inscrita no CNES 2077396, que administra o Hospital de Base de São José do Rio Preto-SP (HB). É classificado como Hospital de Ensino devido convênio celebrado com a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), atende preferencialmente pacientes advindos do Sistema SUS direcionados desta cidade como também da DRS XV, abrangendo 102 municípios, a maioria deles de pequeno porte, atingindo aproximadamente uma população de dois milhões de pessoas. Tem por objetivo exclusivo de Utilidade Pública e Filantrópica, a realização direta, constante e ativa na Assistência Integral à Saúde e no Ensino, a quem dela necessitar sem qualquer tipo de preconceitos de origem, raça, idade e quaisquer outras formas de discriminação, atendendo pacientes em geral desde o início de suas atividades.



SESPTA2026017542DM

FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

A FUNFARME disponibiliza em sua infraestrutura ao apoio diagnóstico e terapêutico de alta complexidade para as centrais de regulação dos gestores do sus, secretaria da saúde municipal, direções regionais e secretaria estadual de saúde, com ações desenvolvidas para a manutenção da qualidade de atendimento de especialidades, independentemente de seu nível de complexidade. Para o gerenciamento das ações, o ambulatório funciona nos dias úteis das 7h00 às 18h00 horas, com hora marcada pelos próprios pacientes ou familiares/acompanhantes, para atendimento de consultas ambulatoriais eletivas para usuários do sus pertencentes ao município de São José do Rio Preto e aos municípios jurisdicionados pela DRS XV. Os pacientes devem ser portadores do cartão de matrícula recebido na primeira consulta, de encaminhamento médico contendo diagnóstico ou pelo menos suspeita de alguma doença e da guia de referência/contra-referência. Após a consulta, pacientes são encaminhados ao serviço social (humaniza sus) para receber esclarecimentos e direcionamentos sobre a saber: SADT – devidamente preenchido, assinado e liberado; APAC – laudo médico para emissão de APAC; guia de referência/contra-referência preenchida; SME e formulário 13 preenchido no caso de medicamentos de alto custo; laudo de AIH em caso de internação, entrar em contato com o setor de internação para a possível vaga. O ambulatório atende 2.000 consultas em média por dia, enquanto que o serviço de arquivo médico (SAME) movimenta cerca de 5.000 prontuários por dia entre consultas, exames, pesquisa e internações (eletivas, de urgência e de emergência). As principais etapas de trabalho e ações de gerenciamento de atenção hospitalar, ambulatorial e em seu hemocentro executadas pela FUNFARME são: acolhimento do paciente e familiares/acompanhantes; desenvolvimento de abordagem interdisciplinar; cuidado médico e de enfermagem; assistência psicossocial; oferta de terapia de apoio; adoção de linhas de cuidados multidisciplinares; garantia de estrutura de apoio diagnóstico e terapêutico; manutenção e atualização do prontuário do paciente; alta com referência estabelecida e registrada; manutenção e melhoria contínuas dos protocolos de orientação; fornecimento de material médico-hospitalar e medicamentos que estejam previstos para estes fins no sus (internação); implementação do cartão nacional do sus para todos os nossos usuários que não foram contemplados pelo município; e encaminhamentos conforme contra - referência estabelecida e registrada às unidades e serviços de saúde da secretaria municipal de saúde, conforme central de regulação.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: Investimentos - Obras

Objetivo:

Ampliar:

- a. **HCM (área térrea anexa):** 560,68 m², totalizando 734,21m²;
- b. **Enfermaria 4º andar bloco B:** 599m², totalizando 1.349 m²;
- c. **Farmácia Térreo Bloco C1:** 403,25m², totalizando 685,59m²;
- d. **Copa 2º andar Bloco C1:** 171 m², totalizando 502m².

Justificativa:

O presente convênio proporcionará a ampliação dos seguintes locais:

- a. **Térreo (área anexa ao HCM):** 560,68m², totalizando 734,21m², através da ampliação promovida pela execução de demolições e adequações civis, incluindo: novas divisórias (alvenaria e drywall RF), instalações hidrossanitárias (louças e metais), elétrica completa (QD, iluminação, eletrodutos, cabos e tomadas), revestimentos (porcelanato e vinílico), forro em gesso, bancadas/divisórias em granito, pintura, portas/esquadrias, rede de gases medicinais, climatização/renovação de ar e limpeza final da obra.
- b. **Bloco B 4º andar (enfermaria):** 599m², totalizando 1.349m², através da ampliação promovida por demolições, execução de alvenarias e divisórias em drywall RF, forro em gesso, instalações elétricas completas (QD, luminárias, cabos, disjuntores, tomadas e interruptores), revestimentos (chapisco, emboço, reboco e porcelanato), instalações hidráulicas (tubulações e louças/metais), execução de bancadas/divisórias em granito com cuba inox, instalação de portas e proteção de paredes (bate-maca), rede lógica/dados, rede de gases medicinais e limpeza final para entrega.



SESPTA2026017542DM

FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

- c. **Bloco C1 Térreo (farmácia):** 403,25m², totalizando 685,59m², através da ampliação promovida pela execução de novas divisórias (alvenaria e drywall RF), instalações hidrossanitárias e elétricas, revestimentos (chapisco, emboço e reboco), impermeabilização, forro em gesso, instalação de bancadas/lavatórios em granito e cuba inox, portas, proteção de paredes (bate-maca), pintura, infraestrutura de rede/dados, sistema de prevenção e combate a incêndio e limpeza final para entrega
- d. **Bloco C1 2º andar (Copa):** 171m², totalizando 502m², através da ampliação promovida pela execução de demolições, execução de novas divisórias (alvenaria e drywall), instalações hidráulicas/hidrossanitárias (incluindo água quente e esgoto), rede elétrica completa, revestimentos (porcelanato em paredes e pisos antiderrapantes), impermeabilização, forro em gesso, instalação de bancadas e lavatórios em granito com cuba inox, proteção de paredes (bate-maca), pintura, infraestrutura de rede/dados, esquadrias/portas, climatização conforme projeto e limpeza final para entrega

Local de execução: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5544 - Vila São José - São Paulo - **CEP** 15.090-000

Observações:

Complexo Funfarme.

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Qualitativas:

Descrição da Meta:	Realizar 50 pesquisas de satisfação do Usuário e obter 75% de satisfação entre "bom/ótimo" referente a ambiência, após 1 mês do término da ampliação do setor de Oncopediatria HCM, por 1 mês.
Ações para Alcance:	Promover ampliação de ambientes, adequando e qualificando áreas assistenciais.
Situação Atual:	Não há mensuração quanto à ambiência, tendo em vista que o local ainda não foi ampliado.
Situação Pretendida:	Atingir a taxa de satisfação do usuário, no mínimo, em 75%, com a ambiência após ampliação do setor de Oncopediatria (que passará a funcionar no térreo, área anexa ao HCM).
Indicador de Resultado:	Percentual de satisfação do usuário
Fórmula de Cálculo do Indicador:	nº de resultados "bom/ótimo" no período / nº total de resposta no período X 100
Fonte do Indicador:	Relatórios institucionais do setor.

Descrição da Meta:	Manter a taxa de erro de dispensação de medicamentos inferior a 0,002%, por 8 meses.
---------------------------	--



SESPTA2026017542DM

FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Ações para Alcance:	Melhoria nas condições assistenciais e estruturais através da ampliação da Farmácia (Térreo bloco C1).
Situação Atual:	Em nov/25, a taxa de erro de dispensação foi de 0,001% (dos 3.285.367 itens dispensados, 16 itens apresentaram erro de dispensação).
Situação Pretendida:	Manter a taxa de erro de dispensação de medicamentos inferior a 0,002%, por 8 meses.
Indicador de Resultado:	Taxa de erro de dispensação
Fórmula de Cálculo do Indicador:	$\text{n}^\circ \text{ de erros de dispensação identificados no período} / \text{n}^\circ \text{ total de dispensações realizadas no período} \times 100$
Fonte do Indicador:	Relatórios institucionais do setor.

Descrição da Meta:	Aumentar de 75,6% para 80% a taxa de conformidade de boas práticas de manipulação de alimentos dos 19 itens avaliados, por 8 meses.
Ações para Alcance:	Melhoria nas condições assistenciais e estruturais através da ampliação da Copa (2º andar bloco C1).
Situação Atual:	Em nov/25, a taxa de conformidade de boas práticas de manipulação de alimentos foi de 75,6% (dos 19 itens avaliados, 9 mantiveram índice superior a 80% de conformidade).
Situação Pretendida:	Manter a taxa de conformidade de boas práticas de manipulação de alimentos superior a 80%.
Indicador de Resultado:	Taxa de boas práticas de manipulação de alimentos
Fórmula de Cálculo do Indicador:	$\text{n}^\circ \text{ total de itens auditados em conformidade com as boas práticas de manipulação de alimentos no período} / \text{n}^\circ \text{ total de itens auditados no período} \times 100$
Fonte do Indicador:	Relatórios institucionais do setor.

Descrição da Meta:	Realizar 50 pesquisas de satisfação do Usuário e obter 75% de satisfação entre "bom/ótimo" referente a ambiência, após 1 mês do término da ampliação do setor de Oncologia do HB, por 1 mês.
Ações para Alcance:	Promover ampliação de ambientes, adequando e qualificando áreas assistenciais.
Situação Atual:	Não há mensuração quanto à ambiência, tendo em vista que o local ainda não foi ampliado.
Situação Pretendida:	Atingir a taxa de satisfação do usuário, no mínimo, em 75%, com a ambiência após ampliação do setor de Oncologia do HB (que funcionará no 4º andar bloco B).
Indicador de Resultado:	Percentual de satisfação do usuário
Fórmula de Cálculo do Indicador:	$\text{n}^\circ \text{ de resultados "bom/ótimo" no período} / \text{n}^\circ \text{ total de resposta no período} \times 100$



SESPTA2026017542DM

FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Fonte do Indicador:	Relatórios institucionais do setor.
----------------------------	-------------------------------------

Metas Quantitativas:

Descrição da Meta:	Ampliar de 173,53 para 734,21m ² a área térrea anexa ao HCM, em 8 meses.
Ações para Alcance:	Disponibilizar prestação de serviços e material de consumo.
Situação Atual:	Atualmente a área conta com 173,53m ² .
Situação Pretendida:	Ampliar a área térrea anexa ao HCM para realizar atendimento de oncopediatria, consultórios pré-natais e consultório teste da orelhinha.
Indicador de Resultado:	Percentual de m ² ampliados
Fórmula de Cálculo do Indicador:	M ² ampliados no período / M ² propostos para ampliação no período X 100
Fonte do Indicador:	Medição do setor de engenharia e registro fotográfico.

Descrição da Meta:	Ampliar de 750m ² para 1349m ² a área localizada no 4º andar Bloco B, em 8 meses.
Ações para Alcance:	Disponibilizar prestação de serviços e material de consumo.
Situação Atual:	Atualmente a área conta com 750m ² .
Situação Pretendida:	Ampliar 750 m ² de área localizada no 4º andar Bloco B , de modo a melhorar a infraestrutura da enfermaria.
Indicador de Resultado:	Percentual de m ² ampliados
Fórmula de Cálculo do Indicador:	M ² ampliados no período / M ² propostos para ampliação no período X 100
Fonte do Indicador:	Medição do setor de engenharia e registro fotográfico.

Descrição da Meta:	Ampliar de 403,25m ² para 685,59m ² a área Térrea localizada no Bloco C1, em 6 meses.
Ações para Alcance:	Disponibilizando prestação de serviços e material de consumo.



SESPTA2026017542DM

FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Situação Atual:	Atualmente a área conta com 282,34m².
Situação Pretendida:	Ampliar 403,25m² de área Térrea localizada no Bloco C1, de modo a centralizar a farmácia, totalizando 685,59m².
Indicador de Resultado:	Percentual de m² ampliados
Fórmula de Cálculo do Indicador:	M² ampliados no período / M² propostos para ampliação no período X 100
Fonte do Indicador:	Medição do setor de engenharia e registro fotográfico.

Descrição da Meta:	Ampliar de 171m² para 502m² na área localizada no 2º andar Bloco C1, em 8 meses.
Ações para Alcance:	Disponibilizar prestação de serviços e material de consumo.
Situação Atual:	Atualmente a área conta com 331m².
Situação Pretendida:	Ampliar 171m² de área localizada no 2º andar Bloco C1 (Copa), atualmente com 331m², totalizando 502m², em até 8 meses do recebimento do recurso.
Indicador de Resultado:	Percentual de m² ampliados
Fórmula de Cálculo do Indicador:	M² ampliados no período / M² propostos para ampliação no período X 100
Fonte do Indicador:	Medição do setor de engenharia e registro fotográfico.

Descrição da Meta:	Realizar 750 atendimentos ambulatoriais pediátricos (consultas e quimioterapias) mensais no HCM, por 8 meses.
Ações para Alcance:	Melhoria nas condições assistenciais e estruturais através da ampliação do HCM (antigo Lucy I).
Situação Atual:	Em nov/25, foram realizados 753 atendimentos no ambulatório pediátrico do HCM.
Situação Pretendida:	Realizar 750 atendimentos ambulatoriais pediátricos (consultas e quimioterapias) mensais no HCM, assegurando a plena utilização da capacidade instalada, a continuidade da assistência especializada e a qualidade do atendimento aos pacientes.
Indicador de Resultado:	Percentual de atendimentos pediátricos realizados
Fórmula de Cálculo do Indicador:	nº de atendimentos realizados no ambulatório pediátrico no período / nº de atendimentos propostos no período X 100
Fonte do Indicador:	Relatórios Tabnet e Hbis



SESPTA2026017542DM

FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Descrição da Meta:	Realizar 185 internações oncológicas/geriátricas por mês, por 8 meses.
Ações para Alcance:	Melhoria nas condições assistenciais e estruturais através da ampliação da Enfermaria (4º andar bloco B).
Situação Atual:	Em nov/25, foram realizadas 176 internações oncológicas/geriátricas.
Situação Pretendida:	Realizar 185 internações oncológicas/geriátricas por mês, assegurando a plena utilização da capacidade instalada, a continuidade da assistência especializada e a qualidade do atendimento aos pacientes.
Indicador de Resultado:	Percentual de internações geriátricas/oncológicas
Fórmula de Cálculo do Indicador:	$\text{nº de internações oncológicas geriátricas realizadas no período} / \text{nº de internações oncológicas geriátricas propostas no período} \times 100$
Fonte do Indicador:	Relatórios Tabnet e Hbis

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapas	Duração da execução (em dias)	Descrição
1	COTAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS POR TERCEIROS	30	AS COTAÇÕES DE SERVIÇOS POR TERCEIROS SERÃO REALIZADAS UMA ÚNICA VEZ, NO INÍCIO DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, COM VALIDADE DURANTE TODA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONVÊNIO.
2	ANÁLISE E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	30	A ANÁLISE E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS SERÃO REALIZADAS UMA ÚNICA VEZ, COM VALIDADE DURANTE TODA A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONVÊNIO.
3	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TERCEIROS	30	OS PAGAMENTOS SERÃO REALIZADOS APÓS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
1	Investimentos - Obras	Investimentos - Obras - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Sistema de Ar condicionado 4º andar Bloco B - (Prestação de serviços e Material de consumo).	0,00	0,00%	1.131.973,03	12,61%



SESPTA2026017542DM

FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
2	Investimentos-Obras	Investimentos - Obras - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Sistema de Tratamento de Ar – Farmácia Térreo Bloco C1 -(Prestação de serviços e Material de consumo).	0,00	0,00%	425.462,00	4,74%
3	Investimentos - Obras	Investimentos - Obras - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Sistema de Tratamento de Ar – TMO 6º andar Bloco B - (prestação de serviços e material de consumo).	0,00	0,00%	369.600,00	4,12%
4	Investimentos - Obras	Investimentos - Obras - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Obra Bloco B - 4º Andar_Enfermaria (Prestação de serviço e Material de consumo).	0,00	0,00%	2.550.000,00	28,41%
5	Investimentos - Obras	Investimentos - Obras - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Obra Bloco C1 - Terreo_Farmácia (Prestação de serviço e Material de consumo).	0,00	0,00%	800.000,00	8,91%
6	Investimentos - Obras	Investimentos - Obras - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Obra Térreo - Área anexa ao HCM (Prestação de serviço e Material de consumo).	0,00	0,00%	1.800.000,00	20,05%
7	Investimentos - Obras	Investimentos - Obras - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Obra Bloco C1 - 2º Andar_Copa (Prestação de serviço e Material de consumo).	0,00	0,00%	1.900.000,00	21,17%
Total:				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.977.035,03	100,00%

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Nº Parcela	Valor Parcela	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	R\$ 8.977.035,03	R\$ 0,00	0,00	R\$ 8.977.035,03	100,00	R\$ 8.977.035,03

2. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste:

Término: Vigência do Ajuste



SESPTA2026017542DM

FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome	RG	Cargo	E-mail
862.581.848-04	HORACIO JOSÉ RAMALHO	5.138.340-8	Presidente	diretoria@hospitaldebase.com.br

ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

São José do Rio Preto, 19 de Junho de 2026

HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
PRESIDENTE
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ANDRÉ LUCIANO BAITELLO
DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DRS-XV SJRPRETO

GLALCO CYRIACO
COORDENADOR
GABINETE DO COORDENADOR DA COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

ELEUSES VIEIRA DE PAIVA
SECRETÁRIO DE ESTADO
GABINETE DO SECRETÁRIO



Assinado com senha por: HORÁCIO JOSÉ RAMALHO - 18/06/2026 às 18:30:14
Assinado com senha por: ANDRÉ LUCIANO BAITELLO - 18/06/2026 às 19:10:59
Assinado com senha por: GLALCO CYRIACO - 18/06/2026 às 19:34:19
Assinado com senha por: ELEUSES VIEIRA DE PAIVA - 19/06/2026 às 10:01:05
Documento N°: 014183291A006729383 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/014183291A006729383>



SESPTA2026017542DM